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1 Innledning 
Offentlig Privat Samarbeid (aPS) er omtalt i St.prp. nr 1 (2002-2003) side 22 hvor Samferd-
selsdepartementet sier de vil vurdere bruk av aps for utbygging av viktige jernbanestrekn-
inger. I den sammenheng er prosjektene Dobbeltspor Sandnes - Stavanger og Ganddal Gods-
terminal vurdert slått sammen til ett og gitt betegnelsen aPS-Jæren. De overordnede politiske 
mål om en mer konkurransedyktig jernbane og overføring av trafikk fra veg til mer miljø-
vennlige transportmidler er en vesentlig begrunnelse for tiltaket. 
2 Omtale av prosjektet 
2.1 Bakgrunn og mål 
Dagens J ærbane er enkeltsporet med mange korte kryssingsspor. I 1999 var antall reisende ca 
2,3 mill samt ca 350 000 reisende med fjern- og regiontog. Området har i dag to godstermi-
naler fordelt på Stavanger og Sandnes og en samlokalisering av disse har vært ønskelig både 
av areal og trafikale hensyn. Terminalen i Sandnes er per i dag ikke i bruk. Jernbanen på 
strekningen er generelt foreldet, og de tekniske anleggene har passert den tekniske og 
økonomiske levealderen. Både spor og det elektrotekniske anlegget er ca. 40 år gamle og bør 
skiftes ut. Dagens bane gjør at det ikke er mulig med kortere reisetid og økt frekvens, og det 
er i liten grad mulig med flere stoppesteder. 
2.2 Omtale av prosjektet og tekniske data 
Jernbanestrekningen mellom Sandnes og Stavanger stasjon er 14,3 km lang. Tiltaket består i å 
plassere et nytt 2. spor med tilhørende tekniske anlegg ved siden av eksisterende spor. Det 
nye sporet vil på noen strekninger ligge øst for eksisterende spor, mens det på andre 
strekninger vil ligge på vestsiden. Det eksisterende sporet vil bli rustet opp og på en del steder 
noe forskjøvet. På strekningen Kvaleberg - Stavanger vil i hovedsak dagens to spor bli 
oppgradert. Utbyggingen er foreløpig kostnadsberegnet til ca. 1 mrd. NOK. Byggetiden er 
beregnet til ca. 3 år. 
NSB arbeidet i flere år med å utrede ny godsterminal for Stavangerområdet. Tidligere har 
godshåndteringen vært delt mellom Sandnes og Stavanger og begge steder har håndtert 
container- og vognlaster. Dette resulterte i utarbeidelsen aven hovedplan i 1996 som 
lokaliserte den nye godsterminalen til Ganddal i Sandnes kommune. Denne plasseringen er 
inntatt i kommunedelplanen for Sandnes som ble vedtatt av Sandnes kommunestyre den 
27.08.96. Utformingen av godsterminalen er utført på bakgrunn av funksjonskrav fra NSB 
BA Gods, Jernbaneverket, speditører samt kommunale og fylkeskommunale myndigheter 
samt dimensjoneringskriterier gitt i lover og regelverk for denne type anlegg. Terminalen 
knyttes til hovedspor nord for elva Figgjo og består av et skiftesporområde med 3 spor med 
effektiv lengde 700 m, et sporveksleområde med forskjellige skiftespor og buttspor samt 
terminalområde med 2 lastegater med bredde 45 m samt 4 spor med lengde 600m. 
Utbyggingen er foreløpig kostnadsberegnet til ca 490 mill. kr. Byggetiden er beregnet til ca 
2,5 år. 
2.3 Planstatus 
Prosjektprogrammet for dobbeltsporet ble godkjent i november 1998. Konsekvensutredningen 
ble godkjent august 2000, kommunedelsplanene ble vedtatt februar 2000 og endelig hoved-
plan ble utarbeidet i januar 2002 og godkjent i november 2002. 
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Prosjektprogrammet for godsterminalen ble godkjent i 1994. Konsekvensbeskrivelse ble ut-
arbeidet september 1997 og støyrapport desember 1997. Reguleringsplan for området ble god-
kjent februar 200l. Hovedplan er under revisjon og detaljplan er sendt Jernbaneverkets 
hovedkontor for godkjenning. 
2.4 Trafikkprognoser 
Med samme utnyttelsesgrad av dobbeltspor som av enkeltspor, vil kapasiteten teoretisk kunne 
bli opptil femdoblet. I tillegg vil økt kapasitet gi mulighet for utvidet stoppmønster. Dette gir 
mulighet til å overføre trafikk fra veg til jernbane. En avlasting av vegsystemet gir økt fram-
kommelighet for næringslivets transporter, økt sikkerhet og redusert miljøbelastning. Utbyg-
gingen vil også kunne danne grunnlaget for en videre utvikling av jernbanenettet og bybaner 
på Nord-Jæren. Uten dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger vil jernbanen ikke i særlig 
grad kunne bidra til å dekke den forventede veksten i transportbehovet på Nord-Jæren. 
2.5 Kostnader 
I St. meld. nr 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 er prosjektet Sandnes - Stav-
anger dobbeltspor omtalt med et kostnadsoverslag på 730 mill.kr. 2000-kr, hvilket er beregn-
et kostnad for tildeling over post 30, i tillegg kommer beregnet vedlikeholdsandel over post 
23. I St.prp. nr 1 (2002-2003) er utbyggingskostnadene etter hovedplan beregnet til 1040 
mill. kr. ( forventningsverdi 50/50 pst. estimat) 2003-kr, hvorav 240 mill.kr. er vedlikeholds-
kostnader. Kostnadene er basert på tradisjonell gjennomføringsmodell med byggherrestyrte 
hel- og delentrepriser og omfatter byggherrekostnader, grunnerverv og usikkerhetsavsetning i 
tillegg til rene anleggskostnader. Hovedplanen ble godkjent i november 2002. 
Ganddal godsterminal er i St.meld. nr 46( 1999-2000) angitt med kostnadsoverslag 285 
mill. kr. 2000-kr, angitt som statlig investering. I tillegg til dette tilkommer foreslått invester-
ing fra tidligere NSB Gods, speditører og linjeomlegging av eksisterende bane til terminalens 
totalkostnader. Terminalens totale kostnader er beregnet til 490 mill. kr. 2003-kr. Beregn-
ingene er ut fra utarbeidet detaljplan og med usikkerhet i forhold til 85/15 estimat. Kostnad-
ene er basert på tradisjonell gjennomføring med byggherrestyrte hel- og delentrepriser hvor 
byggherrekostnader, grunnerverv og usikkerhetsavsetning i tillegg til rene anleggskostnader 
inngår. Anleggsbidrag fra NSB, speditører og JBV (linjeomlegging) inngår i det totale over-
slag. 
Kostnaden for drift og vedlikehold av dobbeltsporstrekningen og terminal er etter utbygging 
beregnet til å utgjøre 12 mill. kr. 2002-kr pr. år. Jernbaneverket vil vurdere hvorvidt det vil 
være hensiktsmessig å overføre drifts- og vedlikeholdsansvaret for hele strekningen Stavanger 
- Ganddal (eventuelt Egersund). Utfordringene til koordinering i utbyggingsfasen er aven 
slik karakter at det også vil bli vurdert når OPS-selskapet skal overta vedlikeholdsansvaret. 
2.6 Myndighetskontakt 
Ansvar for myndighetskontakt mot sentrale myndigheter (SJT,SFT,DBE,DAT m.fl), samt 
lokale 1 regionale myndigheter i utbyggingsperioden må være klart og entydig definert før 
anleggsstart. I utgangspunktet legges det opp til at Jernbaneverket ivaretar denne kontakten. 
Kontrakten med OPS-selskapet vil måtte baseres på funksjonskrav til infrastrukturen. Jern-
baneverkets styringssystem er i dag ikke tilrettelagt for gjennomgående bruk av funksjons-
krav, og vil følgelig innebære utfordringer i håndteringen av "dispensasjoner". 
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2.7 Regionale virkninger 
Regionen vil ved gjennomføring av prosjektet OPS-Jæren få en mer effektiv og moderne 
godsterminal samtidig som strekningen Stavanger - Sandnes får økt kapasitet for persontra-
fikk. I tillegg vil frigivelsen av dagens arealer i Sandnes og Stavanger være et grunnlag for en 
positiv byutvikling. Dette er i tråd med fylkesdelsplanene for langsiktig byutvikling på Jæren 
og jernbane i Rogaland. 
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren har som siktemål å begrense arealbruk, og 
legge til rette for mer miljøvennlig transport i storbyområdet på Jæren. En bærebjelke er 
utvikling av et banebasert kollektivsystem ( lokaltog og bybane ). 
Fylkesdelplanen for jernbane i Rogaland har som målsetting å fordoble markedsandelen for 
banetrafikken over 10 år. For å øke jernbanens markedsandel på strekningen er det behov for 
økt frekvens og flere holdeplasser. Dette er kun mulig ved å etablere dobbeltspor mellom 
Sandnes og Stavanger. 
2.8 Miljøvirkninger 
For Dobbeltsporet Stavanger - Sandnes er det foretatt en egen miljøutredning. Konklusjonen 
er at tiltaket har liten negativ konsekvens for naturmiljøet, kulturmiljøet og kulturminner. 
I forbindelse med revisjon av kommuneplanen har Sandnes kommune utarbeidet en miljøut-
redning i tilknytning til ny godsterminal på Ganddal. Denne utredningen konkluderer med at 
det er særlig tre forhold som utgjør de tyngste negative miljøkonsekvensene ved bygging av 
terminal på Ganddal: 
• Støyforholdene 
• Tap av jordbruksarealer 
• Det store landskapsmessige inngrepet 
Alle disse forholdene er forsøkt hensyntatt i planleggingen av terminalen. 
2.9 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Nyttekostnadsanalyse er gjennomført i tråd med retningslinjene i Jernbaneverket for en tradi-
sjonell gjennomføring. 
2.9.1 Nytte dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Den samfunnsøkonomiske nytten pr kostnadsenhet er beregnet til 1,06. Hovedelementene for 
nytten av tiltaket er: 
• 5 - dobler kapasiteten på banen 
• Nye holdeplasser lokalisert til sentrale byutviklingsområder 
• Gir grunnlag for et differensiert stoppmønster ved oppbygging av rutene 
• Danner fundament for en mulig fremtidig utvikling av bybane 
• Vesentlig forutsetning for fylkesplanens arealdel 
• Forventet transportvekst kan overføres fra veg til bane 
2.9.2 Nytte Ganddal Godsterminal 
Den samfunnsøkonomiske nytten pr kostnadsenhet er beregnet til 2,4. Ny terminal vil gi: 
• Øke jernbanens konkurransekraft på godstransport ved 
Utredning OPS Jæren Side 5av 21 
faste lange togstammer 
døgnpendel Jæren-Oslo 
Jernbaneverket 
raskere godsbehandling for publikum og næringsliv 
• Redusere tungtransport i sentrum 
• Fjerne godstrafikk på Jærbanen mellom Sandnes og Stavanger 
• Tar bedre hånd om støy- og miljøkonsekvenser 
• Tilfredsstiller dagens krav til større arealer og høyere aksellast 
• Moderne fasiliteter til speditører, samlokalisert med jernbaneoperatør 
• Frigjør sentrale områder i Sandnes og Stavanger for byutvikling 
3 Finansiering 
OPS-Jæren 
Jernbaneverkets inntekts- og finansieringskilder i dette OPS-prosjektet er forsøkt illustrert i 
figuren nedenfor. 
Figur 1: Overordnet inntekts- og finansieringsmodell 
Inntekts-/finansieringskilder 
Be,ønnii 9 sanksjoner 
Vederla 
OPS kontrakt 
Det er forutsatt at Jernbaneverket yter et fast vederlag til OPS-selskapet for de tjenester som 
leveres i kontraktsperioden. Selve OPS-modellen og gjennomføringen av denne er nærmere 
omtalt i kapittel 5. Som figuren viser vil det være en rekke potensielle finansieringskilder til 
Jernbaneverkets årlige utbetalinger, og nedenfor er disse spesifisert nærmere. Disse 
estimatene inngår videre i den analysen som gjøres av betalingsprofiler i kapittel 5.6. Alle 
beløp er oppgitt i 2003-kroner. 
3.1 Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger 
Jernbanenettet på strekningen er generelt foreldet, og de tekniske anleggene har passert den 
tekniske og økonomiske levealder. Det er i hovedplanen forutsatt et anleggsbidrag fra Jern-
baneverkets vedlikeholdsandel i prosjektet. Det gjelder fornyelse av blant annet kontaktledn-
ingsanlegget, skinner/sviller og signal- og sikringsanlegget for eksisterende bane. Vedlike-
holdsandelen foreslås i OPS prosjektet fordelt over 4 år etter ibruktagelse. 
Utredning OPS Jæren Side 6 av 21 
Jernbaneverket OPS-Jæren 
Det er lagt til grunn lokale bidrag i samsvar med St.prp. nr. 14 (1998-99) om delvis bom-
pengefinansiering av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren i Rogaland. I tiltakspakken inngår 
dobbeltsporet Sandnes - Stavanger. 
I proposisjonen heter det: 
" Til finansiering av dobbeltsporet mellom Stavanger og SandneslGanddal foreslås 
totalt 75 mill kr. av forutsatte midler til kollektivtiltak innenfor rammen til vegformål. I 
tillegg forutsettes om lag 50 mill. kr. i bompenger som en del av veg- og 
jernbaneprosjektet rv. 44 Strandgata/Norestraen i Sandnes .... 
... . Samferdselsdepartemen tet er åpen for at prosjektet kan delfinansieres over tilskudd 
til kollektivtiltak (storbymidler). Dersom jernbaneinvesteringen fyller kriteriene til 
alternativ bruk av riksvegmidler, er også en slik finansiering aktuell ... ... " 
F or å utløse fmansiering over storbymidler kreves at fylkeskommune/kommuner bidrar med 
like mye som staten. Når det gjelder alternativ bruk av riksvegmidler er det ikke satt tilsvar-
ende krav. Vanligvis vil alternativ bruk av riksvegmidler ikke omfatte investeringer i 
jernbane. Når dette eksplisitt er presisert å gjelde jernbaneprosjektet Stavanger - Sandnes i 
St. prp. nr. 14, kan det skyldes at dobbeltsporet er et nødvendig første element i en framtidig 
bybane for lokaltrafikken mellom Sandnes/Ganddal og Stavanger, og at jernbanetraseen del-
vis inngår i bybanetraseen. 
På bakgrunn av ovennevte har Jernbaneverket lagt til grunn en "lokal" finansiering på 100 
mill.kr (bompenger og fylkeskommunale/kommunale midler), samt 75 mill. kr. i storbymidler 
over vegbudsjettet, i alt 175 mill.kr. som gjøres tilgjengelig ved ferdigstillelse av anlegget. 
Dersom et slikt lokalt finansieringsbidrag skal inngå som en del av OPS-prosjektet, må 
nødvendige lokale vedtak fattes. Jernbaneverket har i tråd med departementets ønske ikke lagt 
saken fram for lokale myndigheter ennå. 
Det foreslås betaling for bruk av infrastruktur fra operatør på 10 mill. kr. pr. år eks. mva. for 
denne delen av Jærbanen. Ny infrastruktur kan gi en positiv resultateffekt for persontrafikken 
som er større enn dette beløpet. Operatørbetalingen må legges inn som en forutsetning i 
fremtidig anbudsprosess for togproduksjonen. 
3.2 Ganddal godsterminal 
Bygging av ny godsterminal på Ganddal frigjør arealer for eksisterende terminalområder i 
Sandnes og Stavanger. Næringsavdelingen i Eiendomsmegler 1 i Stavanger har på oppdrag 
for Jernbaneverket Utbygging gjort en verdivurdering av disse arealene som vil kunne bli 
frigjort for salg. Det er forutsatt at salgsverdien for Jernbaneverkets andel av arealene legges 
inn som et bidrag i prosjektet. Bidraget er på grunnlag av verdivurderingen vurdert til 50 
mill.kr. Dette er en del av totalverdien av nåværende terminalområder. Den øvrige eiendoms-
verdien, 90 mill.kr., disponeres av NSB AS / ROM Eiendomsutvikling. 
Speditører leier/kjøper grunn og infrastruktur til sine anlegg for 60 mill.kr. (nåverdi). 
Jernbaneoperatørene vil få en moderne og effektiv ny terminal på Ganddal, og vil derfor få 
besparelser både på mannskap og vedlikehold av bygning/anlegg. Det foreslås derfor en 
avgift på bruk fra disse som representerer drift, vedlikehold og investeringskostnader. 
Avgiften er foreslått til 15 mill. kr. eks. mva. pr. år fra ferdigstillelse av anlegget. 
Utredning OPS Jæren Side 7 av 21 
Jernbaneverket OPS-Jæren 
3.3 Oppsummering av inntekts- og finansieringskilder 
Tabellen nedenfor oppsummerer ovennevnte inntekts- og finansieringskilder, som helt eller 
delvis benyttes i de senere skisserte utbetalingsprofil til OPS-selskapet - se kapittel 5.6: 
Tabell l : Inntekts- og finansieringskilder - 2003-priser 
Inn tekts-/finansieringskilde 
Anleggsbidrag knyttet til vedlikeholdsdel 
Sandnes- Stavanger og godsterminal 
"Lokal finansiering og storbymidler" 
Salg av eksisterende terminaltomter 
Salg/utleie av grunn på Ganddal til speditører * 
Sum "engangs betalinger" 
Brukerbetaling Sandnes - Stavanger 
Mill.kr 
250 
175 
50 
60 
535 
10 
Brukerbetaling Ganddal godsterminal 15 
Sum årlige brukerbetaling 25 
* Kan alternativt betales i årlig leie tilsvarende 60 mill.kr. ( nåverdi) 
3.4 Alternativ betalingsform 
Tidspunkt 
Fordeles over 4 år 
etter ferdigstillelse 
Ved ferdigstillelse 
Yl år etter åpning 
Ved åpning 
Arlig fom åpning 
Arlig forn åpning 
Arlig forn åpning 
Den totale betalingen til OPS selskapet kan tenkes å kunne skje ved at togoperatøren får økt 
sine tilskudd! offentlige kjøp fra staten slik at dette tilsvarer de totale årlige betalinger. 
Brukerbetalingen til Jernbaneverket må da økes tilsvarende da Jernbaneverket er kontrakts-
part med OPS-selskapet. 
4 Lokal og regional behandling 
Denne vil foregå i henhold til gjeldene lover og forskrifter. 
5 Prøveprosjekt etter en OPS-modell 
5. 1 Gjennomføringsmodell 
Prosjektet foreslås gjennomført etter en OPS-modell. Dette innebærer at den samlede opp-
gaven med å prosjektere, finansiere, bygge, drive og vedlikeholde Ganddal godsterminal og 
banestrekningen Sandnes - Stavanger settes ut på en åpen internasjonal konkurranse. Det er 
spesielt to forhold som antas, basert på internasjonale erfaringer fra lignende prosjekter, å 
kunne medføre effektivitetsgevinster. Det å utnytte konkurranseelementet på større og mer 
langvarige oppgaver som ved jernbaneutbygging og det å gi utbygger de rette incentiver 
gjennom en helhetlig tilnærming til prosjektet gjennom ansvar for både utbygging og drift. 
Det er gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan, jf. Innst. S. nr. 119 (2000-2001), lagt 
en del hovedprinsipper for gjennomføring av OPS på utvalgte prøveprosjekter innen veg-
utbygging. I innstillingen bes det også om at Regjeringen kommer tilbake med en vurdering 
av anvendelse av OPS modellen på en del utvalgte prosjekter utover de tre foreslåtte 
prøveprosjektene på vegutbygging. Dette gjaldt blant annet bygging av dobbeltsporet 
jernbane på Nord-Jæren. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket i 2002 
startet en utredning av mulighetene for anvendelse av OPS modellen på jernbaneutbygging. 
Utredning OPS Jæren Side 8 av 21 
Jernbaneverket OPS-Jæren 
De foreløpige resultater fra utredningen viser at også jernbaneprosjekter synes å være egnet 
for denne type løsninger. Basert på prioriteringene i Nasjonal transportplan 2002 - 2011 
foreslår utredningen at det arbeides videre med 3 mulige OPS-prosjekter, hhv. Jæren, Vest-
foldbanen og Gevingåsen. Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan og behandlingen av 
denne, samt Jernbaneverkets utredning, foreslås det at OPS prosjekter på jernbaneutbygging 
gi ennornføres etter de samme hovedprinsipper som er lagt til grunn for gjennomføring av 
OPS på vegprosjekter. 
I Nasjonal transportplan 2002-2011 jf. St.meld. nr. 46 (1999-2000), er Offentlig Privat Samar-
beid (OPS) omhandlet i kapittel 9.6. Hovedvekten av omtalen rundt OPS er lagt på veg, men 
meldingen påpeker også at OPS kan benyttes ved andre former for infrastrukturutbygging 
som for eksempel jernbane. For prøveprosjektene på vegutbygging er det bl.a. valgt en 
kontraktsbasert modell for inntektssiden der Statens vegvesen inngår en kontrakt med 
prosjektselskapet. En kontraktsbasert inntektsmodell innebærer blant annet at risikoen for 
trafikkinntektene ikke overføres til prosjektselskapet. Videre innebærer en slik modell at 
prosjektet styres gjennom kontrakten med OPS-selskapet. Jernbaneverket foreslår at den 
samme modellen legges til grunn for OPS prosjekter innen jernbaneutbygging. Dette 
innebærer at det private selskapet som vinner konkurransen vil få en årlig godtgjørelse fra det 
tidspunkt banestrekningen/terminalen er åpnet for trafikk og så lenge selskapet står for drift 
og vedlikehold av banestrekningen (20-25 år). Denne godtgjørelsen vil bli dekket delvis 
gjennom brukerbetaling av terminal og kjørevegsavgift på bane og delvis gjennom årlige 
statlige bevilgninger over statsbudsjettet. For ytterligere detaljer vedrørende Jernbaneverkets 
inntekter i prosjektet se kapittel 3. Det private selskapet finansierer utbyggingen med lån og 
egenkapital, og den årlige betalingen fra staten dekker renter og nedbetaling av lån i tillegg til 
drifts- og vedlikeholdskostnader i kontraktsperioden. 
OPS-selskapet organiseres som et prosjektselskap, hvor innskutt egenkapital og låneopptak 
utgjør kapitalbasen. Finansieringen stilles til disposisjon med basis og sikkerhet i OPS-
kontrakten med Jernbaneverket (Staten). Grunntanken er at OPS-selskapet kun vil ha rettig-
heter i forhold til OPS-kontrakten, og ikke eie jernbaneanleggene som sådan. Ved drifts-
periodens utløp termineres avtalen, og anleggene skal ha en definert teknisk kvalitet. 
Det vil være viktig å gjennomføre en grundig evaluering av slike prøveprosjekter for å finne 
ut hvorvidt denne måten å organisere jernbaneutbygging på i Norge er fornuftig og hensikts-
messig. Det bør legges opp til en prosess som evaluerer OPS-prosjektet etter avsluttet anskaf-
felsesprosedyre, samt underveis i kontraktsperioden. Jernbaneverket foreslår at det i evaluer-
ingen av hensiktsmessigheten ved å benytte OPS-modellen ved jernbaneutbygging, også 
inkluderes erfaringer fra bruk av OPS-modellen på utbygging av veg. 
5.2 Kostnadseffektivitet og risikofordeling 
Erfaringer fra andre land viser at det er oppnådd effektiviserings- og kostnadsgevinster ved å 
benytte OPS-modeller i infrastrukturprosjekter. Det er imidlertid betydelige variasjoner i 
erfaringene fra de ulike landene, og erfaringene fra utlandet kan ikke overføres direkte til 
norske forhold. 
En del av de oppnådde gevinstene kan i mange tilfeller tilskrives lavere gjennomføringskost-
nader. Dels kommer dette av at hele ansvaret for gjennomføringen overlates til prosjektsel-
skapet, noe som erfaringsmessig utløser teknisk og kommersiell innovasjon og sterkt fokus på 
de totale kostnadene gjennom konkurransen om oppdraget. Videre vil det ofte være gevinster 
ved at utbygging, drift og vedlikehold i større grad kan sees i sammenheng. Dels kommer 
gevinstene fra større fleksibilitet og kortere byggetid fordi selskapet selv kan bestemme kost-
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nadsoptimal byggetid. Det er en forutsetning at en oppnår en reel og effektiv konkurranse for 
å få utløst disse gevinstene. 
En viktig del av gevinstene ved OPS-modellen tilskrives kostnadseffektiv fordeling av risiko. 
Risikoen bør plasseres hos den part som mest effektivt kan styre og dermed prise de ulike 
risikoelementer. For OPS-Jæren tar en sikte på at prosjektselskapet vil ta store deler av 
risikoen særlig knyttet til utbyggingskostnader, ferdigstillelsestidspunkt, drifts- og vedlike-
holdskostnader, mens staten beholder deler av risikoen for inflasjon, trafikkinntektene, endr-
inger i standarder, egne planendringer m.m. Større ansvar for gjennomføringen og større 
finansiell handlefrihet (fastsatt i OPS-kontrakten), vil endre insentivstrukturen for den private 
aktøren i forhold til tradisjonell gjennomføring og bør lede til sterkt fokus på risikostyring og 
reduksjon av sannsynligheten for uheldige utfall. 
Staten kan også oppnå gevinster ved overføring av risiko til privat sektor. Ved gjennomføring 
etter en tradisjonell modell med byggherrestyrte hel- og delentrepriser bærer staten risikoen 
for kostnadsoverskridelser som følge av mengdeøkning, prosjekteringsrisiko m.m. I OPS-
modellen er dette oftest den private aktørens ansvar og inngår dermed i prisen som betales til 
selskapet. 
Dersom prosjektselskapet må påta seg risiko for forhold som det ikke i tilstrekkelig grad kan 
påvirke utfallet av, vil både eiere og långiverne kreve en ekstraordinær risikopremie som det 
offentlige må dekke via den årlige godtgjørelsen i OPS-modellen. 
Identifisering og foreløpig fordeling av risikoelementene vil være en del av tilbudsgrunnlaget 
for kontrakten, mens endelig risikofordeling vil være et resultat av detaljerte kontraktsfor-
handlinger med de utvalgte prosjektselskapene. 
5.3 Betalingsvederlag og incentivordninger 
I en OPS-modell vil også vederlagsformen skille seg vesentlig fra tradisjonell gjennomføring. 
Tradisjonelt vil betalingen knyttes opp mot enhetspriser, mengder og innsatsfaktorer, mens 
den i OPS-modellen retter seg mot at jernbaneanlegget gjennom hele kontraktsperioden 
leveres med de funksjoner og kvaliteter som er avtalt. 
For OPS-Jæren vil prosjektselskapets kompensasjon være et årlig avtalefestet basisbeløp som 
i utgangspunktet utbetales når banestrekningen og/eller godsterminalen blir åpnet og gjennom 
hele avtaleperioden, jf. nærmere omtale av betalingsprofiler i kap. 5.6. Det er størrelsen på 
dette årlige basisbeløpet som det først og fremst skal konkurreres om. 
I betalingsordningen vil det bli bygget inn incentiver i form av bonus- og sanksjonsordninger i 
forhold til basisbeløpet. Disse incentivordningene skal sikre at både banestrekningen og 
godsterminalen leveres etter avtalt standard, er åpen og tilfredsstiller konkrete funksjonskrav 
for fremkommelighet, sikkerhet, miljø og estetikk gjennom hele avtaleperioden. Betalings-
ordningen skal også sikre at banestrekningen og godsterminalen holder en tilfredsstillende 
standard ved overlevering til staten ved avtaleperiodens slutt. Generelt sett skal betalings-
mekanismen ha incentiver som øker den samfunnsmessige resultateffektiviteten i dette 
prosjektet. 
Det legges for dette prosjektet opp til at basisbeløpet kan endres ut fra følgende prinsipper: 
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• redusert betaling dersom banestrekningen eller godsterminalen ikke er åpen og til-
gjengelig for bruk som forutsatt, og tilleggsbetaling for tilgjengelighet utover forutsatt 
nivå. 
• redusert betaling dersom viktige funksjonskrav som påvirker sikkerhet, fremkomme-
lighet, miljø og estetikk ikke er oppfylt, samt dersom generell drift og vedlikehold 
ikke utføres i henhold til kontrakten. 
• tilleggsbetaling for økt bruk som fører til økt slitasje/vedlikeholdsbehov. 
Videre vurderes en begrenset bonusordning hvis banestrekningen og godsterminalen oppnår 
en bedre sikkerhet enn andre sammenlignbare baner. Dette for å oppmuntre selskapet til å 
satse på egne sikkerhetstiltak. Betalingsordningen må i kontrakten være entydig definert og 
bygge på faktorer som prosjektselskapet kan kontrollere og påvirke. Samtidig må Jernbane-
verket effektivt kunne måle, overvåke og kontrollere de ulike faktorene gjennom hele 
driftsperioden. Disse faktorene vil bli bearbeidet i det videre arbeidet frem til 
anskaffelsesprosessen. 
5.4 Spesifikasjoner og tekniske løsninger 
I OPS-spesifikasjonene vil det være langt større mulighet for tilbyderne til å komme med egne 
løsninger til hvordan oppgaven skal løses enn ved tradisjonell gjennomføring. Dette gjøres 
gjennom bruk av funksjonskrav og overføring av ansvar og risiko til OPS-selskapet. En 
forutsetning for å kunne utløse utvikling av nye tekniske løsninger og utnytte erfaring i 
prosjektselskapet er at spesifikasjonene så langt som mulig er basert på funksjonskrav. Det vil 
bli lagt opp til frihet i valg av løsninger innen rammen av vedtatt reguleringsplan og gjeldende 
lover og forskrifter, etablerte europeiske og nasjonale standarder og beregningsmetoder. 
Jernbaneverkets regelverk vil bli gjort gjeldende for å sikre viktige dimensjoneringsregler og 
ivareta definerte sikkerhetskrav. Tekniske funksjons- og kvalitetskrav reguleres gjennom 
kontrakten mellom OPS-selskapet og Jernbaneverket. 
Et viktig moment i denne sammenheng er klart og entydig å definere og avgrense prosjektet 
OPS-Jæren både funksjonelt og geografisk mot drift- og vedlikehold av den øvrige infra-
strukturen. Definisjonen av skjæringspunkter mot øvrig infrastruktur må gjøres for forholdet 
mellom Jernbaneverkets og OPS-selskapets ansvarsområde, samt forholdet til operatør (NSB) 
og andre berørte 3.parter. 
5.5 OPS-finansiering 
Finansiering gjennom en OPS-modell medfører at statens andel av byggekostnadene betales 
over en årrekke i stedet for gjennom bevilgninger knyttet til fremdrift i prosjektet. OPS-
finansiering gjør det mulig å gjennomføre prosjektene tilnærmet i henhold til det som er lagt 
til grunn i Nasjonal transportplan. 
Det vil være prosjektselskapets ansvar å skaffe konkurransedyktig fmansiering. Gjeldsgrad og 
fmansieringskostnadene i OPS-prosjektselskapet er i hovedsak basert på sikkerheten i 
kontantstrømmen som reguleres gjennom kontrakten som inngås med staten. Ettersom staten 
er en sikker betaler, vil långivers risikovurdering først og fremst være knyttet til selskapets 
evne til å levere de forpliktelser som er gitt gjennom OPS-selskapets egen kalkyle. Renten 
avhenger av hvordan långiver vurderer risikoen. Overføring av risiko som ikke selskapet i 
særlig grad kan påvirke, vil føre til økt rente og dermed økte finansieringskostnader. Også av 
hensyn til finansieringskostnadene vil det derfor være viktig med riktig risikofordeling 
mellom stat og selskap. 
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5.6 Alternative betalingsprofiler for OPS-Jæren 
Prosjektselskapet som vinner konkurransen vil få en årlig basis godtgjørelse fra det tidspunkt 
banestrekningenlgodsterminalen er åpnet for trafikk og så lenge selskapet står for drift og 
vedlikehold av disse. 
Det er flere hensyn som må veies mot hverandre når avtaleperiodens lengde skal vurderes. 
For å kunne ta ut gevinsten ved lavere levetidskostnader må prosjektselskapet ha mulighet til 
å optimere forholdet mellom drifts- og vedlikeholdskostnader og utbyggingskostnader og ha 
et langsiktig perspektiv på prosjektet. I denne type infrastrukturprosjekter vil også feil og 
svakheter ofte først kunne vise seg etter lang tid, noe som tilsier en lang driftsperiode som gir 
sanksjonsmuligheter i form av reduserte betalinger dersom banestrekningen! godsterminalen 
over tid ikke tilfredsstiller de krav som er satt. En lang avtaleperiode gir prosjektselskapet 
mulighet for en lang nedbetalingstid på lånene, som også gir føringer for størrelsen på de 
årlige utbetalinger fra staten. Den generelle usikkerheten som vil gjelde for så langsiktige 
kontrakter, taler til en viss grad for å ikke ha for lang kontraktsperiode. I utgangspunktet 
foreslås det at kontraktsperioden legges innenfor en ramme på 20-25 år på lik linje med det 
som er lagt til grunn for lignende prosjekter innen vegutbygging. 
Det kan tenkes ulike profiler på statens utbetalinger til OPS-selskapet, alt fra en jevn årlig 
utbetaling, til en profil der en vesentlig del av investeringskostnadene betales tilbake de første 
årene etter ferdigstillelse av prosjektet. 
Nedenfor er det skissert fire ulike betalingsprofiler (alle tall i 2003 kroner). Det er også 
skissert ulike finansieringsløsninger knyttet til alternativene. 
- ALTERNATIV l: 
o Utbetalinger til OPS selskapet: 
Utbetalingene til OPS selskapet har en profil hvor det utbetales mest mulig de 
første årene etter ferdigstillelse (2008-2011), og deretter en flat årlig utbe-
taling. 
o Finansiering: 
Finansieringen i dette alternativet består av de samlede elementer som er vist 
kapittel 3.3 og et årlig statlig bevilgning forn. 2008. 
- ALTERNATIV 2: 
o U tbetalinger til O PS selskapet: 
Utbetalingene til O PS selskapet har en profil hvor det utbetales et større beløp 
de tre første årene etter ferdigstillelse (2008-2010), og deretter en flat årlig 
utbetaling. Størrelsen på utbetalingene de tre første årene etter ferdigstillelse 
er satt til 100 mill. NOK utover de ordinære faste årlige utbetalingene i hele 
perioden. 
o Finansiering: 
Finansieringen i dette alternativet består av å benytte en andel (300 mill. 
NOK) av de elementer som er vist kapittel 3.3, samt et årlig statlig bevilgning 
forn. 2008 og årlige bruker/operatør betalinger. 
- ALTERNATIV 3: 
o Utbetalinger til OPS selskapet: 
Utbetalingene til O PS selskapet har en profil hvor det utbetales et fast årlig 
basisbeløp til OPS selskapet i hele perioden etter ferdigstillelse. 
Utredning OPS Jæren Side 12 av 21 
Jernbaneverket OPS-Jæren 
o Finansiering: 
Finansieringen i dette alternativet består av årlige statlig bevilgning forn. 2008 
og årlige bruker/operatør betalinger. 
- ALTERNATIV 4: 
o Utbetalinger til OPS selskapet: 
Utbetalingene til OPS selskapet har en profil hvor det utbetales mest mulig de 
første årene etter igangsettelse av prosjektet (2005-2008), og deretter en flat 
årlig utbetaling. 
o Finansiering: 
Finansieringen i dette alternativet består av de samlede elementer som er vist 
kapittel 3.3. I tillegg kommer 100 mill. NOK årlig i byggeperioden (2005-
2007) i ekstra investeringsmidler og et årlig statlig bevilgning forn. 2008. 
Alternativene er nærmere beskrevet nedenfor. 
5.6.1 Alternativ 1: 
I alternativ 1 vil betalingsprofilen inneha følgende elementer: 
- Anleggsbidrag fra Jernbaneverket på 250 mill. kr. utbetales til OPS selskapet fordelt 
over 4 år (62,5 MNOK) fra ferdigstillelse (2008-2011) 
- Engangsmidler fra lokale bidrag, salg av terminaltomter og salg/utleie av grunn på 
Ganddal til speditører på til sammen 285 mill. kr. utbetales til OPS-selskapet ved 
ferdigstillelse (2008) 
- Årlig operatørbetaling Ganddal godsterminal på 15 mill. kr. forn. midten av 2007 
- Årlig operatørbetaling fra strekningen Sandnes - Stavanger på 10 mill.kr. forn 2008 
- Årlige statlige bevilgning på 102 mill.kr. forn. 2008 
De ulike inntekts-/fmansieringskildene som her benyttes er nærmere definert i kapittel 3. 
Denne betalingsprofilen gir en total utbetaling til OPS selskapet i første driftsår på til sammen 
475 mill.kr., hvilket tilsvarer ca. 32% av de totale investeringskostnadene i prosjektet. 
Det årlige basisbeløpet fra staten/Jernbaneverket til OPS-selskapet (inklusive brukerbetaling) 
vil i dette alternativet være i størrelsesorden 127 mill. kr. forn. 2012 - 2032. Til fradrag i dette 
beløpet kommer faste årlige inntekter Jernbaneverket kan påregne gjennom avgifter fra 
operatører både på terminalen og banen, som er estimert til å være i størrelsesorden 25 mill. kr. 
Differansen mellom det totale beløpet som skal betales OPS-selskapet og de faste årlige 
operatørinntektene vil måtte dekkes opp gjennom årlige bevilgninger fra staten, som i dette 
tilfellet vil være i størrelsesorden 102 mill.kr .. 
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Figur 2: Betalingsprofil alternativ 1 
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5.6.2 Alternativ 2: 
I alternativ 2 vil betalingsprofilen inneha følgende elementer: 
-
- Det utbetales et ekstra beløp på 100 milLkr. årlig i tre år fra ferdigstillelse (2008-
2010). Dette finansieres med de midler som er definert i kapittel 3. 
Årlig operatørbetaling Ganddal godsterminal på 15 milLkr. forn. midten av 2007 
Årlig operatørbetaling fra strekningen Sandnes - Stavanger på 10 mill.kr. forn 2008 
- Årlige statlige bevilgning på 119 mill.kr. forn. 2008 
Ekstrautbetalingen på til sammen 300 mill.kr. de første driftsårene utgjør totalt i størrelses-
orden 20 % av de totale investeringskostnadene i prosjektet. 
Det årlige basisbeløpet fra staten/Jernbaneverket til OPS-selskapet (inklusive brukerbetaling) 
vil i dette alternativet være i størrelsesorden 144 mill.kr. Til fradrag i dette beløpet kommer 
faste årlige inntekter Jernbaneverket kan påregne gjennom avgifter fra operatører både på 
terminalen og banen, som er estimert til å være i størrelsesorden 25 mill. kr. Differansen 
mellom det totale beløpet som skal betales OPS-selskapet og de faste årlige operatørinn-
tektene vil måtte dekkes opp gjennom årlige bevilgninger fra staten, som i dette tilfellet vil 
være i størrelsesorden 119 mill. kr. 
Videre må staten/Jernbaneverket ved dette alternativet vurdere hvordan engangsmidler, dvs. 
kollektivmidler, salgsinntekter fra tomtesalg og salg/utleie av grunn (totalt 285 milLkr.), skal 
behandles i en slik betalingsprofil. Disse er ikke eksplisitt inkludert i de utbetalinger til OPS 
selskapet som her er skissert. 
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Figur 3: Betalingsprofil alternativ 2 
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5.6.3 Alternativ 3: 
I alternativ 3 gjøres det ingen ekstra utbetalinger til OPS-selskapet de første årene etter ferdig-
stillelse, og dermed vil betalingsprofilen kun bestå av et fast årlig basisbeløp fra staten v/Jern-
baneverket til OPS-selskapet (inklusive brukerbetaling) i størrelsesorden 165 mill. kr. Til 
fradrag i dette beløpet kommer faste årlige inntekter Jernbaneverket kan påregne gjennom 
avgifter fra operatører både på terminalen og banen, som er estimert til å være i størrelses-
orden 25 mill. kr. Differansen mellom det totale beløpet som skal betales OPS-selskapet og de 
faste årlige operatørinntektene vil måtte dekkes opp gjennom årlige bevilgninger fra staten, 
som i dette tilfellet vil være i størrelsesorden 140 mill.kr. Videre må staten v/Jernbaneverket 
ved dette alternativet vurdere hvordan engangsmidler, dvs. kollektivmidler, salgsinntekter fra 
tomtesalg og salg/utleie av grunn (totalt 285 milLkr.), skal behandles i en slik betalingsprofil. 
Disse er ikke eksplisitt inkludert i de utbetalinger til OPS selskapet som her er skissert. 
Figur 4: Betalingsprofil alternativ 3 
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5.6.4 Alternativ 4: 
I alternativ 4 vil betalingsprofilen inneha følgende elementer: 
- Anleggsbidrag fra JBV på 250 mill. kr. utbetales til OPS selskapet fordelt over 4 år 
(62,5 mill.kr.) fra byggestart (2005-2008). De tre første årene utbetales dette midt i 
året, mens i det fjerde året utbetales dette ved begynnelsen av året. 
- Det bevilges og utbetales et årlig ekstra beløp på 100 mill. kr. fra investeringsbudsjettet 
til Jernbaneverket i byggeperioden (2005-2007). Dette beløpet utbetales midt i året. 
- Engangsmidler fra lokale bidrag, salg av terminaltomter og salg/utleie av grunn på 
Ganddal til speditører på til sammen 285 mill. kr. utbetales til OPS-selskapet ved 
ferdigstillelse (2008) 
- Årlig operatørbetaling Ganddal godsterminal på 15 mill. kr. forn. midten av 2007 
- Årlig operatørbetaling fra strekningen Sandnes - Stavanger på 10 mill.kr. forn 2008 
- Årlige statlige bevilgninger på 78 mill. kr. forn. 2008 
De ulike inntekts-/finansieringskildene som her benyttes er nærmere definert i kapittel 3. 
Denne betalingsprofilen gir en total ekstrautbetaling (utover operatørinntekter og statlige til-
skudd) til OPS selskapet i løpet av byggeperioden og i første driftsår på til sammen 835 
mill.kr., hvilket tilsvarer ca. 56% av de totale investeringskostnadene i prosjektet. 
Det årlige basisbeløpet fra staten/Jernbaneverket til OPS-selskapet (inklusive brukerbetaling) 
vil i dette alternativet være i størrelsesorden 103 mill. kr. forn. 2012 - 2032. Til fradrag i dette 
beløpet kommer faste årlige inntekter Jernbaneverket kan påregne gjennom avgifter fra opera-
tører både på terminalen og banen, som er estimert til å være i størrelsesorden 25 mill. kr. 
Differansen mellom det totale beløpet som skal betales OPS-selskapet og de faste årlige 
operatørinntektene vil måtte dekkes opp gjennom årlige bevilgninger fra staten, som i dette 
tilfellet vil være i størrelsesorden 78 mill.kr .. 
Figur 5: Betalingsprofil alternativ 4 
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13 Operatørbetalinger dobbeltspor Sandnes-Stavanger 
• Operatørbetalinger Ganddal Godsterminal 
• Statliqe overførinqer 
5.6.5 Nåverdiberegninger av alternativene. 
Foretatte beregninger er gjort med utgangspunkt i følgende forutsetninger: 
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- Avtaleperiodens lengde er satt til 25 år etter at anlegget er åpnet. 
- Beregningene har tatt utgangspunkt i oppgitte kostnadsanslag i kap. 2.5 (justert for 
inflasjon) 
- Beregningene er basert på brutto operatørinntekter på 25 mill.kr. f.O.m. 2008 
- Nominell avkastning til totalkapitalen på 7,5% (utgjør 5,4% reelt) for OPS selskapet 
- Årlig inflasjon på 2% (alle oppgitte betalingsstrømmer i de ulike alternativene infla-
sjonsjusteres i analysen) 
- Det er også gjort en del forutsetninger om prosjektselskapets gjeldsgrad, totale 
finansieringskostnader og nedbetalingsprofil. 
For å sammenligne de ulike alternativene er det foretatt beregninger av nåverdiene for de 
statlige bevilgningene og de totale utbetalinger til OPS-selskapet. Ved beregning av statens 
nåverdi av utbetalingene er det tatt utgangspunkt i to ulike diskonteringsrenter. En hvor vi 
legger til grunn den standardraten Jernbaneverket benytter på sine investeringsprosjekter, 
hvilket er en reell diskonteringsrate på 4 %. Dette avkastningskravet inkluderer et risikotillegg 
på 0,5%. Dette er et relativt lavt risikotillegg og det kan diskuteres hvorvidt usikkerhet i både 
operatørinntekter og kostnadsanslag skulle tilsi et høyere risikotillegg. For å illustrere effekten 
av dette har vi også gjort nåverdiberegninger hvor vi benytter et reelt avkastningskrav på 6%, 
hvilket da inkluderer et risikotillegg på 2,5%. Dette er i samsvar med Finansdepartementets 
tillegg for middelsrisikoprosjekter i henhold til veiledning for samfunnsøkonomiske analyser. 
Dette tilsvarer et nominelt avkastningskrav på 8%, hvilket er høyere enn OPS selskapets 
forutsatte avkastningskrav. Som tabellen viser medfører dette motsatte konklusjoner relatert 
til nåverdien enn ved bruk aven diskonteringsrente på 4% (reelt). Nedenfor har vi listet opp 
nåverdien av de ulike betalingsprofilene med utgangspunkt i både de årlige statlige tilskudd 
og de årlige totale utbetalinger til OPS-selskapet. Nåverdier er beregnet per 01.01.2003. 
Tabell 2: Nåverdiberegninger (mill. kr. 2003-priser) 
Nåverdi av statlige Nåverdi av statlige Nåverdi a v totale Nåverdi av totale 
ProfIler for overføringer overføringer innbetalinger til innbetalinger til 
overføringer/ OPS-sels kap et OPS-selskapet 
betalinger Disk.rate 4% Disk.rate 60/0 Disk.rate 40/0 Disk.rate 6% 
Alternativ 1 1756 1377 2090 1629 
Alternativ 2 1795 1379 2129 1631 
Alternativ 3 1830 1374 2163 1626 
Alternativ 4 1720 1413 2054 1664 
Ved vurdering av tilbakebetalingsprofiler er det viktig å vurdere i hvilken grad det er ønskelig 
å binde opp fremtidige statlige bevilgninger, samt hvordan avtalen er strukturert i forhold til å 
oppnå minst mulig rentebelastning i prosjektet. Videre bør det legges vekt på at modellen må 
gi økonomiske incentiver og sanksjonsmuligheter. For eksempel vil store utbetalinger i en 
tidlig fase gi svakere økonomiske sanksjonsmuligheter senere i driftsperioden. Det vil for 
eksempel være viktig å ha økonomiske sanksjonsmuligheter sent i driftsperioden for å sikre 
en tilstrekkelig høy kvalitet på anleggene i hele kontraktsperioden. Det er med andre ord 
viktig å vurdere virkningene av ulike tilbakebetalingsprofiler i forholdt til oppfyllelse av mål-
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settingene ved OPS-ordningen. Alternativ 3 antas å gi de beste incentiver til OPS-selskapet i 
forhold til leveranse av jernbane infrastruktur med høy grad av kvalitet og sikkerhet over 
driftsperioden og ved overtakelse. 
I beregningene ·ovenfor er det lagt til grunn kostnadsoverslag fra Jernbaneverket basert på 
tradisjonell gjennomføring av utbyggingsprosjektene. OPS-modellen tar sikte på å skape en 
mer helhetlig gjennomføring av prosjektet i forhold til tradisjonelle totaltenterprise prosjekter, 
og bl.a. derigjennom gi effektivitetsgevinster. Endelig kostnad for prosjektet vil dermed 
påvirkes av både tilbyders evne til effektivisering gjennom helhetsfokus på prosjektet, i 
hvilken grad det skapes en effektiv konkurransesituasjon hvor slike effektiviseringsgevinster 
kan realiseres og hvor mye risiko som overføres til OPS-selskapet. Betaling til OPS selskapet 
og beregnede nåverdier må derfor sees på som indikasjoner på finansieringsbehov ut fra de 
gitte forutsetningene i analysen, og endelig vurdering av totale kostnader og betalingsprofil 
vil måtte gjøres etter endt tilbuds- og forhandlingsprosess. 
5.6.6 Sammenligning mot tradisjonell utbyggingsform. 
Det lar seg ikke gjøre på det nåværende tidspunkt å si om gjennomføringen av prosjektet vil 
bli billigere med en OPS-modell enn en tradisjonell gjennomføring. Man kan imidlertid gjøre 
en kvantitativ vurdering av effekten av å overføre risiko fra offentlig til privat sektor. Det er 
derimot vanskelig og tidkrevende å foreta kvantitative vurderinger på andre elementer ved 
OPS-modellen som erfaringsmessig har vist seg å bidra til betydelig verdi i gjennomføringen 
av infrastrukturprosjekter: 
• Livssykluskostnadstankegang 
• Sterkere insentivstrukturer 
• Innovasjon 
• Samarbeidsgevinster 
• Tidligere utbygging 
• Etc 
En vurdering av eventuelle besparelser fra disse elementene kan best gjøres i etterkant av et 
prøveprosjekt. Når man skal foreta en analyse av verdien av risikooverføring i prosjektet kan 
man se på hvor mye diskonteringsrenten må endres for å oppnå samme nåverdi av 
kontantstrømmene for gjennomføring etter tradisjonell modell og OPS-modellen. I vår 
vurdering av gjennomføring etter tradisjonell modell har vi benyttet de samme kostnads-
estimatene som i OPS-modellen, men OPS-relaterte kostnader er imidlertid ikke inkludert. 
For å kunne sammenlikne kostnadene ved gjennomføring av prosjektet etter OPS-modell og 
tradisjonell gjennomføring må vi inkludere statens alternativkostnad på bundet kapital. Staten 
kan som et alternativ til å investere kapitalen i prosjektet få en avkastning ved å låne ut eller 
investere midlene. Vi har vurdert denne alternativkostnaden til å være lik risikofri rente og at 
kapitalen i prosjektet nedbetales over 25 år. Grafen nedenfor viser kostnadsprofilen for staten 
ved tradisjonell gjennomføring av prosjektet. 
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Figur 6: Betalingsprofil tradisjonell finansiering 
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Våre beregninger viser at risikooverføringen fra offentlig til privat sektor må utgjøre 0,5 -1,0% 
i diskonteringsrenten avhengig av hvilken OPS-alternativ som velges. 
Figur 7: Nåverdi ved økende risikooverføring 
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Risikooverløring 
Dette betyr at dersom risikooverføringen tilsvarer en endring i diskonteringsrenten på mer enn 
0,5-1,0% vil OPS-modellen være billigere enn tradisjonell gjennomføring. Dersom vi antar at 
risikooverføringen i OPS Jæren utgjør en endring i diskonteringsrenten på 2% vil OPS-alter-
nativene 1-4 bli henholdsvis 10%,9%,7% og 12% billigere enn tradisjonell gjennomføring. 
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Tabell 3: Nåverdisammenlikninger 
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Tradisjonell gjennomføring NOK 2326 mill (med 2% reell diskonteringsrente) 
OPS-Alternativ 1 NOK 2090 mill (med 4% reell diskonteringsrente) 
OPS-Alternativ 2 NOK 2 129 mill (med 4% reell diskonteringsrente) 
OPS-Alternativ 3 NOK 2 163 mill (med 4% reell diskonteringsrente) 
OPS-Alternativ 4 NOK 2054 mill (med 4% reell diskonteringsrente) 
Når offentlig sektor påtar seg risiko ved å gjennomføre utbyggingen etter tradisjonell modell, 
må diskonteringsrenten være lavere enn ved OPS-utbygging ettersom OPS-utbygging kan 
anses for å være tilnærmet risikofritt. Arsaken til at en risikofylt kostnadsstrøm må 
diskonteres med en lavere diskonteringsrente enn en risikofri kostnadsstrøm er at man impli-
sitt må betale en premie for å bli kvitt risiko. Denne risikopremien er en kostnad som man kan 
inkludere i diskonteringsrenten som en reduksjon i forhold til risikofri rente. 
5.7 Budsjettmessig håndtering og forholdet til Nasjonal transportplan 
Jernbaneverket foreslår at det ved dagens tilknytningsform opprettes _en egen post under kap. 
1350 på statsbudsjettet der de statlige midlene til selskapet føres. Midlene føres tilsvarende 
som for Statens Vegvesen. Betalingen vil ikke skille mellom investering og drift/vedlikehold, 
og det er dermed ikke hensiktsmessig å føre det på noen av de eksisterende postene. 
Betalingen til OPS-selskapet vil/kan bestå av både brukerbetaling, engangsbidrag og ordinære 
statlige bidrag, men det er bare de statlige midlene som vil bli budsjettert/utgiftsført på den 
nye posten. 
Med den betalingsprofilen og incentivordningen det er lagt opp til i denne utredningen vil sel-
skapet ha krav på betaling fra det tidspunkt anleggene åpner. Det vil være selskapet som 
bestemmer byggetid under økonomiske incentiver om å åpne anleggene så raskt som mulig. 
Med den framdrift det er lagt opp til i anskaffelsesprosessen, vil dette antakeligvis kunne skje 
i 2008. Det er derfor nødvendig å legge opp til fleksibilitet i utbetaling av den statlige godt-
gjøringen. 
5.8 Anskaffelsesmetode og videre fremdrift 
Ved valg av kontraktspartner følges bestemmelsene i gjeldende regelverk for statlige 
anskaffelser (Lov av 16.juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften). 
"Forsyningsforskriften - kjøp etter forhandling med forutgående prekvalifisering". 
Jernbaneverket legger opp til å sende ut tilbudsutlysning høsten 2003.Internasjonale erfar-
inger tilsier at anskaffelsesprosedyren vil ta minimum ett år. Følgelig vil kontraktsinngåelse 
kunne skje ved årsskiftet 2004/2005. 
6 Jernbaneverkets vurdering 
Den samlede oppgaven med å prosjektere, finansiere, bygge og drive anlegget vil som et 
OPS-prosjekt settes ut på en åpen internasjonal konkurranse. Denne utredningsfasen har vist 
flere interessante effekter av modellen: 
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• Samlingen av alle prosjektets faser hos en leverandør har erfaringsmessig vist seg å gi 
klare effektiviserende synergier. Ved etterkalkulasjon av gjennomførte kontrakter i 
utlandet er det vist opptil 10-15 % besparelser i forhold til et tradisjonelt referansepro-
sjekt. 
• Modellen sikrer absolutt full konkurranseutsetting av alle aktiviteter, og bidrar til å skape 
et fungerende marked på jernbaneområdet. Risiko for kostnadsoverskridelser kan effektivt 
overføres til privat sektor. 
• Prosjektet får en forutsigbar gjennomføringsplan. Finansieringsrnodellen bidrar til å kunne 
iverksette prosjektet selv med en redusert ramme i forhold til NTP ( St.meld.nr 46 1999-
2000 - Nasjonal transportplan 2002-2011). 
Prosjektselskapet vil mot et avtalt årlig vederlag påta seg en totalleveranse av prosjektet, og 
ha et helhetsansvar for tilgjengelighet og sikker drift av anlegget i en periode på 20 til 25 år. 
Forutsetningen for dette er at konsesjonsforholdet, i forhold til jernbaneloven, for OPS-
selskapet avklares . 
Etter utløp av driftsfasen skal anlegget overlates til Jernbaneverket med en nærmere definert 
teknisk standard. 
Det vil bli lagt opp til frihet i valg av løsninger innen rammen av vedtatt reguleringsplan og 
gjeldende lover og forskrifter, etablerte europeiske og nasjonale standarder og beregnings-
metoder. Jernbaneverkets regelverk vil bli gjort gjeldende for å sikre viktige dimensjonerings-
regler og ivareta definerte sikkerhetskrav. Tekniske funksjons- og kvalitetskrav reguleres 
gjennom kontrakten mellom OPS-selskapet og Jernbaneverket. 
OPS-selskapet vil ta store deler av risikoen knyttet til utbyggings-, drifts- og vedlikeholds-
kostnader, men ikke ha risiko knyttet til trafikkmengde på anlegget. Dette begrunnes ut fra en 
optimal risikofordeling hvor OPS-selskapet kun tildeles de risikofaktorer det selv har mulig-
heter til å påvirke. Det vil i den videre planleggingsprosessen vurderes om drifts- og 
vedlikeholdsdelen av OPS-kontrakten bør utvides i forhold til selve utbyggingsprosjektet, for 
eksempel hele J ærbanen til Egersund. 
Jernbaneverket konkluderer med at utbyggingen av banestrekningen Sandnes - Stavanger og 
Ganddal godsterminal kan være egnet som et OPS-prøveprosjekt. 
Med bakgrunn i forslagene til statsbudsjettutvalget - flerårig budsjettering - kan tilsvarende 
entreprisekontrakter være aktuelle selv med tradisjonell statlig fmansiering. Jernbaneverket 
vil videreutvikle dagens kontraktsformer knyttet til utbygging, drift og vedlikehold for å 
ivareta den langsiktige effektiviteten i jernbanesystemet. 
Jernbaneverket vil umiddelbart kunne starte anskaffelsesprosessen for å oppnå det økonomisk 
og teknisk mest fordelaktige kjøpet for staten av anlegget som OPS-prosjekt. 
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